

DODATOK č. 7

k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe „Kamenica – kanalizácia“

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

OBEC KAMENICA

Kamenica č. 401
082 71 Lipany
Zastúpená:
p. Ladislav Urda, starosta obce

IČO: 00327221

IČ DPH: SK2020711539

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Lipany

Číslo účtu: 8126-572/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0000 0812 6572

OBECNÝ ÚRAD KAMENICA	
Dátum: 13.10.2016	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 451/16
Prílohy:	Vybavuje: urda

ZHOTOVITEĽ:

EKOÚNIA s.r.o.

Priemyselná 33/3852
071 01 Michalovce
Zastúpený:
Ing. Radovan Drančák, konateľ

IČO: 36216305

IČ DPH: SK2020041221

OR OS Košice, Oddiel Sro, Vložka č. 13493/V

Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.

Číslo účtu: 6773063/5200

IBAN: SK98 5200 0000 0000 0677 3063

Po vzájomnej dohode z dôvodu precenenia meníme:

Čl. 3. Cena

Cenová úroveň 2.Q.2016

2.389.968,94 EUR s DPH

Ostatné náležitosti ZoD č. 2/Z/07 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.

V Kamenici dňa: 06.10.2016

Obstarávateľ:

Zhotoviteľ:


P

J.

Cena diela v CÚ 1.Q.2012	2.362.484,46 €
Odpočet realizované práce celkom	1.236.229,14 €
Rozdiel	1.126.255,32 €
Index CÚ 1. - 3.Q.2012 1,008	1.135.265,36 €
Odpočet zrealizované práce /2012-2015/	724.722,27 €
Rozdiel	410.543,09 €
Index CÚ 3.Q.2012 – 2.Q.2016 1,045	429.017,53 €
Odpočet zrealizovaných 2016	105.263,16 €
Zostatok na dokončenie CÚ 2.Q.2016	323.754,37 €
 Celková cena diela CÚ 2.Q.2016	 2.389.968,94 €