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Vec
O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania
na vodnú stavbu „Kamenica - kanalizácia“ - verejná vyhláška

Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Lipany, IČO 00327221 požiadala listom č. KA-2025/300-OCU zo dňa
09.12.2025 doručeným dňa 09.12.2025 o predĺženie termínu ukončenia výstavby „Kamenica - kanalizácia“.

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatné dňom
27.12.2006. Termín ukončenia výstavby vodnej stavby bol v podmienke č. 8 určený do 12/2010.

Termín ukončenia výstavby v podmienke č. 8 bol menení nasledovne:
• rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 081 64 Prešov, č.
ObÚŽP/2010/00175-00003/Gi/ŠVS zo dňa 05.05.2010 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2013
• rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, odbor štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie obvodu, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov, č. OÚŽP/1/2013/00273-03/ŠVS-Če zo dňa 19.8.2013 bol
zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2015
• rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, OSŽP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, č. OU-SB-
OSZP-2015/000893-00003/Če-ŠVS zo dňa 30.10.2015 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2018
• rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, OSŽP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, č. OU-SB-
OSZP-2018/000767-00004/Če-ŠVS zo dňa 30.8.2018 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2020
• rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, OSŽP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, č. OU-SB-
OSZP-2020/000526-006 zo dňa 25.03.2020 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2022
• rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, OSŽP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, č. OU-SB-
OSZP-2022/003383-004 zo dňa 27.09.2022 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2025

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 120, § 61, § 69 a § 70
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
oznamuje začatie konania vo veci
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1. predĺženia termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „Kamenica - kanalizácia“ určeného v podmienke č.
8 rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod č.
ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatné dňom 27.12.2006 na nový termín ukončenia
výstavby do 12/2028.
Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod
č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatné dňom 27.12.2006 ostávajú nezmenené.

Pretože Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie sú dobre známe pomery a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej žiadosti, v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, upúšťa sa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť na Okresnom úrade Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, najneskoršie do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na základe jeho
žiadosti lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej zmene stavby, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné
plnomocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho
zastupovala konkrétna osoba.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli
obce Kamenica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Kamenica, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:
Dátum / podpis

Zvesené dňa:
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PhDr. Iveta Sekeráková
vedúci
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