

DODATOK č. 1 k ZoD č. 11 R / 2020
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov

Stavba: „ Kamenica, rekonštrukcia MK na p.č. 1405/1 “
„ Kamenica, rekonštrukcia MK na p.č. 1397 “

Článok I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kamenica**
Sídlo: Kamenica 401, 082 71 Kamenica
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Guľas, starosta obce
IČO: 00327221
Tel.: 051/45 73121
e-mail: starosta@kamenica.sk
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK91 5600 0000 0034 5199 4001
- 2. Zhotoviteľ:** **C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Lubotice**
Zastúpený: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO: 31 721 079
IČ pre DPH: SK2020524000
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Registračný súd: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vl. č. 2796/P

Článok II. - Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k ZoD č. 11 R /2020 dôvodom dodatku je navýšenie prác a z toho dôvodu úprava ceny diela.

Článok IV. - Cena diela

5.2 Cena sa mení:

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	40 273,32 eur	55 277,20 eur
DPH 20 %	8 054,66 eur	11 055,44 eur
Celková cena diela	48 327,98 eur	66 332,64 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

Článok IX. - Ostatné dohody


5. Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Ostatné body sa nemenia.

Kamenica, dňa 3.8.2020

Lubotice, dňa 3.8.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


.....
Ing. Michal Gul'as
starosta obce

.....
Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti